



केराबारी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

केराबारी, मोरङ
कोशी प्रदेश, नेपाल

प.सं.०८०/०८१

मिति: २०८१।०३।१२

११४४ तह्रलागा ५ बुधबार

श्री सरोकारवाला सबै ।

केराबारी, मोरङ ।

विषय: आयोजनाको अन्तिम भूक्तानी सम्बन्धि सूचना सम्प्रेषण गरिएको बारे।

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाद्वारा वडा नं १ को पाटीगाउँ बाघदुले हुदै खेलमैदान सम्म जाने सडक निर्माण कार्यका लागि विनियोजित बजेट रु.३,००,००० र जनश्रमदान सहित कुल रु.३,३४,४१६ को लागत लाग्ने गरी यस कार्यालय र श्री पाटीगाउँ बाघदुले हुदै खेलमैदान सम्म जाने सडक निर्माण उपभोक्ता समिति, केराबारी -१ बिच मिति २०८०।११।१५ मा भएको सम्झौता तथा कायदेशि बमोजिम काम शुरु भई उपभोक्ता समितिले उक्त सम्पूर्ण कार्य मिति २०८०।१२।१८ गते सम्पन्न गरेको भनी आमभेलाको निर्णय, सार्वजनिक परीक्षण फाराम, वडा स्तरिय अनुगमन प्रतिवेदन, बिल भरपाई, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताव तथा वडा कार्यालयको सिफारिस सहित उक्त उपभोक्ता समितिले भूक्तानीको लागि पेश गरेकोले यस पत्रको मितिले ३ दिन भित्रमा आयोजना सँग सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिहरुको कुनै गुनासो भए यस कार्यालयको योजना शाखामा निवेदन दर्ता गर्न हुन अन्यथा यसै सूचनाको आधारमा अन्तिम भूक्तानी हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

बोधार्थ

श्री १ वडा कार्यालय, केराबारी, मोरङ । सम्बन्धित टोलमा सूचना सम्प्रेषण गर्नु हुन ।

.....
०३-११
गुप्तराज निरौला
अभिव्यक्त स्तर शाखा (प्रशासकीय)



केराबारी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

केराबारी, मोरङ
कोशी प्रदेश, नेपाल

प.सं.०८०/०८१

मिति: २०८१।०३।१२

११४४ तछलागा ५ बुधबार

श्री सरोकारवाला सबै ।


केराबारी, मोरङ ।

विषय: आयोजनाको अन्तिम भूक्तानी सम्बन्धि सूचना सम्प्रेषण गरिएको बारे।

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाद्वारा वडा नं २ को विभिन्न अधुरा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि विनियोजित बजेट रु.३,६०,००० र जनश्रमदान सहित कुल रु.३,८५,१९५.९ को लागत लाग्ने गरी यस कार्यालय र श्री विभिन्न अधुरा भवन निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने उपभोक्ता समिति, केराबारी -२ बिच मिति २०८१।०१।१६ मा भएको सम्झौता तथा कार्यदिश बमोजिम काम शुरू भई उपभोक्ता समितिले उक्त सम्पूर्ण कार्य मिति २०८१।०२।२८ गते सम्पन्न गरेको भनी आमभेलाको निर्णय, सार्वजनिक परीक्षण फाराम, वडा स्तरिय अनुगमन प्रतिवेदन, विल भरपाई, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताव तथा वडा कार्यालयको सिफारिस सहित उक्त उपभोक्ता समितिले भूक्तानीको लागि पेश गरेकोले यस पत्रको मितिले ३ दिन भित्रमा आयोजना सँग सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिहरुको कुनै गुनासो भए यस कार्यालयको योजना शाखामा निवेदन दर्ता गर्न हुन अन्यथा यसै सूचनाको आधारमा अन्तिम भूक्तानी हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

बोधार्थ

श्री २ वडा कार्यालय, केराबारी, मोरङ । सम्बन्धित टोलमा सूचना सम्प्रेषण गर्नु हुन ।


युवराज विरौला
अभियंता स्तर सात (पञ्चासका)



केराबारी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

केराबारी, मोरङ
कोशी प्रदेश, नेपाल

प.सं.०८०/०८१

मिति: २०८१।०३।१२

११४४ तह्रलागा ५ बुधबार

श्री सरोकारवाला सबै ।

केराबारी, मोरङ ।

विषय: आयोजनाको अन्तिम भूक्तानी सम्बन्धि सूचना सम्प्रेषण गरिएको बारे ।

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाद्वारा वडा नं ६ को विद्युत मर्मत कार्यका लागि विनियोजित बजेट रु.४,००,००० र जनश्रमदान सहित कुल रु.४,३३,४२९.०१ को लागत लाग्ने गरी यस कार्यालय र श्री विद्युत मर्मत उपभोक्ता समिति, केराबारी -६ बिच मिति २०८१।०२।१६ मा भएको सम्झौता तथा कायदेशि बमोजिम काम शुरु भई उपभोक्ता समितिले उक्त सम्पूर्ण कार्य मिति २०८१।०३।०४ गते सम्पन्न गरेको भनी आमभेलाको निर्णय, सार्वजनिक परीक्षण फाराम, वडा स्तरिय अनुगमन प्रतिवेदन, विल भरपाई, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताव तथा वडा कार्यालयको सिफारिस सहित उक्त उपभोक्ता समितिले भूक्तानीको लागि पेश गरेकोले यस पत्रको मितिले ३ दिन भित्रमा आयोजना सँग सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिहरुको कुनै गुनासो भए यस कार्यालयको योजना शाखामा निवेदन दर्ता गर्न हुन अन्यथा यसै सूचनाको आधारमा अन्तिम भूक्तानी हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

बोधार्थ

श्री ६ वडा कार्यालय, केराबारी, मोरङ । सम्बन्धित टोलमा सूचना सम्प्रेषण गर्नु हुन

०३-१२
युवराज शिरोला
प्रमुख सार सारको (प्रशासक)



केराबारी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

केराबारी, मोरङ
कोशी प्रदेश, नेपाल

प.सं.०८०/०८१

मिति: २०८१।०३।१२

११४४ तछलागा ५ बुधबार

श्री सरोकारवाला सबै ।


केराबारी, मोरङ ।

विषय: आयोजनाको अन्तिम भूक्तानी सम्बन्धि सूचना सम्प्रेषण गरिएको बारे।

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाद्वारा वडा नं ७ को प्रभात बाल विकास केन्द्र मर्मत सम्भार तथा रंगरोगन कार्यका लागि विनियोजित बजेट रु.१,००,००० र जनश्रमदान सहित कुल रु.१,१०,१०२.०८ को लागत लाग्ने गरी यस कार्यालय र श्री प्रभात बाल विकास केन्द्र, केराबारी -७ विच मिति २०८१।०२।१६ मा भएको सम्झौता तथा कायदेशि बमोजिम काम शुरु भई उपभोक्ता समितिले उक्त सम्पूर्ण कार्य मिति २०८१।०२।३० गते सम्पन्न गरेको भनी आमभेलाको निर्णय, सार्वजनिक परीक्षण फाराम, वडा स्तरिय अनुगमन प्रतिवेदन, विल भरपाई, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताव तथा वडा कार्यालयको सिफारिस सहित उक्त उपभोक्ता समितिले भूक्तानीको लागि पेश गरेकोले यस पत्रको मितिले ३ दिन भित्रमा आयोजना सँग सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिहरुको कुनै गुनासो भए यस कार्यालयको योजना शाखामा निवेदन दर्ता गर्न हुन अन्यथा यसै सूचनाको आधारमा अन्तिम भूक्तानी हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

बोधार्थ

श्री ७ वडा कार्यालय, केराबारी, मोरङ । सम्बन्धित टोलमा सूचना सम्प्रेषण गर्नु हुन ।


.....
युवराज प्रधान
अध्यक्ष स्तर शाखा (प्रशासक)



केराबारी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय

केराबारी, मोरङ
कोशी प्रदेश, नेपाल

प.सं.०८०/०८१

मिति: २०८१।०३।१२

११४४ तछलागा ५ बुधवार

श्री सरोकारवाला सबै ।

केराबारी, मोरङ ।

विषय: आयोजनाको अन्तिम भूक्तानी सम्बन्धि सूचना सम्प्रेषण गरिएको बारे।

प्रस्तुत विषयमा यस गाउँपालिकाद्वारा वडा नं ८ को साकेलाथान मर्मत सुधार कार्यका लागि विनियोजित बजेट रु.१०,००० र जनश्रमदान सहित कुल रु.१९,२२८.८ को लागत लाग्ने गरी यस कार्यालय र श्री साकेलाथान मर्मत सुधार उपभोक्ता समिति, केराबारी -८ बिच मिति २०८१।०१।१४ मा भएको सम्झौता तथा कार्यदिश बमोजिम काम शुरु भई उपभोक्ता समितिले उक्त सम्पूर्ण कार्य मिति २०८१।०२।२९ गते सम्पन्न गरेको भनी आमभेलाको निर्णय, सार्वजनिक परीक्षण फाराम, वडा स्तरिय अनुगमन प्रतिवेदन, विल भरपाई, कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन र नापी किताव तथा वडा कार्यालयको सिफारिस सहित उक्त उपभोक्ता समितिले भूक्तानीको लागि पेश गरेकोले यस पत्रको मितिले ३ दिन भित्रमा आयोजना सँग सम्बन्धित सरोकारवाला व्यक्तिहरुको कुनै गुनासो भए यस कार्यालयको योजना शाखामा निवेदन दर्ता गर्न हुन अन्यथा यसै सूचनाको आधारमा अन्तिम भूक्तानी हुने व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराईन्छ ।

बोधार्थ

श्री ८ वडा कार्यालय, केराबारी, मोरङ । सम्बन्धित टोलमा सूचना सम्प्रेषण गर्नु हुन ।

सुपरीज विरौला
अभियंता स्तर सार्व (उपनिर्वाह)